



Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)

**УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ул. Садовая-Сухаревская, 16,
Москва, К-51, ГСП-4, 127994
Телефон/факс: (495) 608 62 57
E-mail: dep05@obrnadzor.gov.ru

10.09.2020

13-449

На № _____

Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих
государственное управление
в сфере образования

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих переданные
полномочия в сфере образования

Управление оценки качества образования и контроля (надзора) за деятельностью органов государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Образование» в соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» совместно с ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» в рамках реализации проекта «Организация методической поддержки не менее 250 выявленным общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, не менее чем из 20 субъектов Российской Федерации» (далее — проект) направляет проект плана-графика («дорожной карты») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в субъекты Российской Федерации, участвующих в проекте.

Просьба в срок до 14 сентября 2020 года (до 18.00 по московскому времени) направить по адресу kravets@fioco.ru письмом за подписью уполномоченного должностного лица утвержденный план-график.

Контактное лицо: Кравец Юлия Викторовна, + 7 (495) 023-45-00 доб. 2031, адрес электронной почты kravets@fioco.ru.

Приложение: Проект плана-графика («дорожной карты») по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся на 1 л.

И.о. начальника

А.С. Квасникова

**Проект плана-графика («дорожной карты»)
по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям,
имеющим низкие образовательные результаты обучающихся**

| Контрольная точка | Плановая дата | Результат |
|---|---------------|---|
| Проведена стартовая диагностика в отобранных общеобразовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся | 25.09.2020 | Проведена стартовая диагностика не менее чем в 250 образовательных организациях; собраны контекстные данные для разработки дорожных карт адресной методической поддержки образовательных организаций |
| Разработаны дорожные карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся | 15.10.2020 | Разработаны не менее 250 дорожных карт; утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в образовательной организации в рамках оказания поддержки по всем общеобразовательным организациям, участвующим в проекте |
| Проведен первый плановый мониторинг реализации проекта | 01.11.2020 | Проведена оценка начала внедрения мер в каждой образовательной организации, участвующей в проекте; выявлен перечень типичных трудностей |
| Проведен второй плановый мониторинг реализации проекта | 01.12.2020 | Проведена оценка хода реализации дорожных карт образовательных организаций, участвующих в проекте; установлена динамика реализации запланированных мероприятий |
| Проведен анализ результатов проделанной работы в 2020 году, составлены рекомендации по продолжению работы в 2021 году | 15.12.2020 | Установлено соответствие утвержденным показателям по каждой образовательной организации, участвующей в проекте (не менее 250); разработаны проекты показателей, характеризующих положительную динамику изменений в среднесрочной и долгосрочной перспективе |